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Załącznik nr 10 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
dotyczący wykonania zamówienia na:

nadzór inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe”, Działanie 4.5. „Ochrona i wykorzystywanie obszarów cennych przyrodniczo”
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z nadzorem inwestorskim nad realizacją umowy zawartej w wyniku oddzielnego postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” - zwane w dalszej treści „Zadaniem”, „Inwestycją”, „Projektem”.

UWAGA:

Wykonawca przedmiotu umowy w dalszej części będzie nazywany „Inspektorem Nadzoru”, „Wykonawcą usługi”.

Wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu 
w m. Umianowice gm. Kije”, wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania przetargowego, w dalszej części będzie nazywany „Wykonawcą robót”, „Wykonawcą Zadania”, „Wykonawcą Inwestycji”.

2. Zakres usługi.

· Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem;

· Kontrolę rozliczeń budowy;

· Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych na warunkach określonych w uzyskanych dla Zadania decyzjach o dofinansowanie i innych dokumentach z nimi powiązanymi oraz współpracę w tym zakresie z przedstawicielami Zamawiającego i instytucją dofinansowującą Projekt.
Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru  w ramach Zamówienia zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą Prawo Budowlane i PZP.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Inspektorów nadzoru spełniających warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Koordynator. 

Koordynator będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie działał w zakresie obowiązków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, PZP, aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych oraz obowiązujących norm technicznych. 

3. Cel zamówienia.

W zakresie nadzoru i kontroli, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca usługi ma zapewnić nadzór nad rozpoczęciem, realizacją, zakończeniem (wraz 
z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i końcowym odbiorem robót) i rozliczeniem Zadania 
- w terminie, a okresie gwarancji i rękojmi - uczestniczyć czynnie w odbiorze usunięciu wad
 i usterek. Ponadto Wykonawca zamówienia ma obowiązek kontrolować rozliczenia budowy w trakcie jej trwania, a po zakończeniu brać czynny udział w jej rozliczeniu. 

Świadczenie usług musi umożliwić w szczególności: 

· sprawną i prawidłową realizację Inwestycji,

· uzyskanie obiektów działających harmonijnie, w sposób ekonomiczny, funkcjonalny i zintegrowany, wyposażonych w prawidłowo współpracujące instalacje i urządzenia, dostosowane do dzieci i osób niepełnosprawnych, w pełni wyposażone, energooszczędne i przyjazne dla środowiska,

· przygotowanie dokumentów do rozliczenia dofinansowania.

I. OPIS ZADANIA BUDOWLANEGO, NAD KTÓRYM SPRAWOWANY BĘDZIE NADZÓR.

1. Lokalizacja 
Inwestycja  jest zlokalizowana w województwie świętokrzyskim, Gminie Kije, w miejscowości Umianowice.

2. Opis ogólny terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Na przedmiotowy teren składają się tereny kolejowe z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków oraz niezabudowane łąki i nieużytki rolne. 

Przedmiotem ochrony konserwatorskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są obiekty wchodzące w skład Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej wpisanej do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego decyzją z dnia 20.02.1995 r. pod nr A 1185/1-5:

a) odcinek kolei na trasie Jędrzejów Osob. Wąsk. - Umianowice oraz odcinek na trasie Umianowice - Pińczów;

b) wszystkie tory zasadnicze, boczne, dodatkowe i rozjazdy zwyczajne oraz obiekty inżynieryjno-techniczne znajdujące się na ww. odcinkach, w tym wieża ciśnień;

c) budynek stacyjny w Umianowicach.

W rejonie zabytkowego dworca zlokalizowane są obiekty nietrwale związane z gruntem (tj. wiaty, stoły, ławki, toaleta drewniana, inne) oraz pozostałości napowietrznych linii energetycznych. Obiekty te przeznaczone są do demontażu i przekazania właścicielowi. 

Teren na którym planuje się realizację przedsięwzięcia znajduje się:  
· na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego;

· na obszarze Europejskiej sieci NATURA 2000: Dolina Nidy (PLH 260001) – obszary ptasie, Ostoja Nidziańska (PLH 260003) - obszary siedliskowe;
· w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 409 „Niecka Miechowska SE”, na którym obowiązuje ochrona zasobów i jakości wód.

3. Informacje o dofinansowaniu

1) Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
· Nr decyzji o dofinansowanie: RPSW.04.05.00-26-0007/15-00, z dnia 14.03.2018 r. 

· Opis działania: 
Priorytet inwestycyjny 6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona 
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę, Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe, Działanie 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

· Wskaźniki produktu dla projektu:
Liczba wspartych form ochrony przyrody: 3 szt.

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 1 szt.

Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem: 1 szt.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami: 1 szt.

· Wskaźniki rezultatu dla projektu:

Liczba osób korzystających z ośrodka edukacji ekologicznej 8.808 osób/rok.

Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody: 11,00 ha.

· Celem głównym projektu: 

Ochrona cennych zasobów przyrodniczych terenów Ponidzia, realizowana poprzez budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije i ochronę czynną ok. 11 ha powierzchni terenów Doliny Nidy i Ostoi Nidziańskiej - obszarów Natura 2000, Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

· Przedmiotem projektu:

Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej wraz z zapleczem technicznym i edukacyjnym. Przedsięwzięcia w pełni funkcjonalno-użytkowego, dostosowanego dla dzieci i osób niepełnosprawnych, wkomponowanego w otoczenie i przyjaznego dla środowiska, przy tym nowoczesnego i w pełni wyposażonego.

· Założenia projektu:

Założeniem projektu jest wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej i akademickiej) 
i nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działanie człowieka. W ośrodku prowadzone będą zajęcia z edukacji przyrodniczej dla dzieci młodzieży, między innymi poprzez kilkudniowe pobyty w ramach „zielonych szkół”, terenowe warsztaty edukacji przyrodniczej, obozy naukowe, wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia plenerowe 
i rekreacyjne. Głównym założeniem ośrodka jest zbliżenie dzieci i młodzieży do natury poprzez pokazanie im jego piękna, ciekawostek, tajemnic i darów, a wszystko to w atmosferze dobrze zorganizowanej i przygotowanej zabawy. Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo - badawczych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym miejscem dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.

2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
· Nr decyzji o dofinansowanie: NR 992/18, z dnia 26.09.2018 r.

· Efekt rzeczowy: zrealizowanie Zadania w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zadania (załącznik do decyzji). 

· Efekt ekologiczny: 
1. Projekt Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu będzie realizowany z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym działał będzie na rzecz promowania zachowań 
i wzorców wśród osób korzystających z ośrodka, które będą w przyszłości chroniły środowisko naturalne.

2. Przeciwdziałania negatywnej działalności człowieka, w tym szkodliwej dla gospodarki regionu Ponidzia.

3. Ochrona zagrożonej bioróżnorodności ekosystemu Ponidzia poprzez stworzenie systemu edukacji przyrodniczej oraz utworzenie strefy naukowej i praktycznej.

4. Wskazanie najlepszych naturalnych metod ochrony środowiska,

5. Wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych w celach edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i ochronnych.

4. Parametry techniczne 

1) Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (p.u. ok. 1.610 m2,  kub. ok. 9.330 m3), w tym strefy tj.:

· noclegowo-gastronomiczna (pow. ok. 830 m2), obejmująca: 16 pokoi z łazienkami na 57 miejsc noclegowych, jadalnię, kuchnię z zapleczem, ogólnodostępne łazienki, magazyny, pom. porządkowe;
· ogólnodostępna z Nidarium i edukacyjno-konferencyjna (pow. ok. 830 m2), obejmująca: hol z recepcją i szatnią, salę konferencyjno-edukacyjną o pow. ok. 92 m2, magazyny na sprzęt, pom. do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wielkogabarytowym akwarium - Nidarium przedstawiającym środowisko rzeki Nidy, cz. techniczna związana z obsługą Nidarium;
· projektowo-badawcza z cz. dla naukowców(pow. ok. 87 m2), obejmująca laboratorium do prowadzenia badań i zajęć edukacyjnych oraz 2 pokoje noclegowe 2 os. dla 4 naukowców;

· biurowo-magazynowa (pow. ok. 270 m2),  obejmująca 10 pokoi biurowych dla 18 osób, małą salę konferencyjną, pom. socjalne dla pracowników, pom. magazynowe, łazienki;

· zaplecza technicznego (pow. ok. 27 m2), w którym zlokalizowane zostaną pompy ciepła.

2) Zaplecze techniczne i edukacyjne pod potrzeby Ośrodka:

w formie zagrody o pow. użytkowej 542 m2, w skład której wchodzą:

· budynek gospodarczo-garażowy (pow. ok. 195 m2), z garażami na samochody osobowo-terenowe, ciągnik z przyczepą, sprzęt rolniczy, magazyny na antresoli, 

· budynek inwentarsko-gospodarczy  (pow. ok. 196 m2), w tym cz. inwentarska: 2 boksy dla koni, 1 boks dla krów, 1 zagroda dla owiec/kóz, cz. gospodarcza: magazyny na paszę na antresoli, 

· zagroda z kojcami dla małych zwierząt (pow. ok. 23 m2) kurniki, klatki dla królików,

· budynek socjalno-gospodarczy z cz. noclegową (pow. ok. 128 m2), II kondygnacje, na parterze: szatnie, umywalnie, cz. socjalno-noclegowa dla opiekuna zwierząt, na  piętrze: 
cz. noclegowa dla naukowców, studentów, wolontariuszy – na ok. 5 miejsc,

· plac wewnętrzny pod zajęcia edukacyjne (pow. ok. 270 m2), 

· wiata pod jednostkę pompy ciepła (pow. ok. 32 m2);

dodatkowe obiekty i miejsce pod zajęcia przyrodnicze i edukacyjne obejmujące: 

· miejsce pod warsztaty ogrodnicze, ogródki edukacyjne, mini sad (pow. ok. 1.350 m2),

· altana edukacyjno-rekreacyjna (pow. ok. 65 m2),

· woliery dla ptaków (pow. ok. 103 m2),
· wiata na narzędzia ogrodnicze (pow. ok. 8 m2).
3) Adaptacja zabytkowej stacyjki kolejowej (pow. 61 m2, kub. 339 m3), w skład której wchodzą 
cz. wystawiennicza z pom. pod wystawę związaną z koleją i cz. gastronomiczna z jadalną, kuchnią, zapleczem kuchennym pod katering, toalety).
4) Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień (pow. zab. ok. 17,47 m2).
5) Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu (pow. terenu całego zamierzenia inwestycyjnego 
ok. 36.682 m2) w tym m.in.: 

· miejsca postojowe: ok. 47 m. dla samochodów osobowych, 2 m. dla autokarów (pow. ok. 1.724 m2),

· komunikacja wewn., w tym m.in. drogi pożarowe, ciągi piesze, plac manewrowy (pow. ok.1.087 m2), schody zewn. i taras (pow. ok. 153 m2),  

· pow. terenu wykończona żwirem (pow. ok. 1.498 m2),

· przyłącze wodociągowe o długości ok. 703 mb,

· przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości ok. 738 mb,

· kanalizacja deszczowa i zbiornik na wody opadowe o poj. 12 m3,
· zbiornik do celów przeciwpożarowych o poj. 110 m3,

· inne szczegółowo określone w dokumentacji.

5. Zakres robót 
Zakres nadzorowanego Zadania obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie robót budowlanych, w zakresie:

a) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych i urządzeń, naziemnych i podziemnych, kolidujących z nowoprojektowaną inwestycją;

b) wycinki drzew/krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją;

c) budowy budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, składającego się ze stref funkcjonalnych tj. noclegowo-gastronomiczna, ogólnodostępna z Nidarium, edukacyjno-konferencyjna, projektowo-badawcza z cz. dla naukowców, biurowo-magazynowa, zaplecza technicznego, wyposażonego w instalacje tj.:
· wod.-kan. (w tym w szczególności: instalacją wody do celów ppoż., instalacją wody zimnej wraz z zestawem podnoszenia ciśnienia na potrzeby socjalno-bytowe, wody ciepłej 
i cyrkulacyjnej, instalacją kanalizacji sanitarnej i technologicznej),

· grzewcza (w skład której wchodzą m.in.: wysokotemperaturowe pompy ciepła typu solanka-woda z dolnym źródłem ciepła dla projektowanych urządzeń – ok. 34 sondy o głębokości 100 m każda, instalacje co, instalacje ciepła technologicznego),

· wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja mechaniczna pracująca w oparciu 
o centrale wentylacyjne z krzyżowymi oraz glikolowymi wymiennikami ciepła, instalacja chłodnicza, kurtyny powietrzne),

· elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i oświetlenia, telewizja dozorowa, kontrola dostępu, sieć strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji włamaniowej, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja odgromowa, instalacja oddymiania, kanalizacji teletechnicznej, instalacja oświetlenia terenu, instalacja zasilania 
i sterowania szlabanami);

d) budowy wielkogabarytowego akwarium - Nidarium wraz z zapleczem technicznym (zlokalizowanego w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej) w pełni wyposażonego 
w instalacje, wystrój i dekoracje oraz gatunki roślin i ryb;

e) budowy budynków gospodarczych i obiektów w formie zagrody w skład której wchodzi m.in:

a. budynek socjalno-gospodarczy z częścią noclegową,

b. budynek garażowo-gospodarczy,

c. budynek inwentarsko-gospodarczy,

d. wiata (ozn. w projekcie W1), 

e. zagroda i wybieg dla kur, 

f. domki i wybieg dla królików,

wyposażonego w instalacje tj.:

· wod.-kan. (w tym w szczególności: instalacją wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacją kanalizacji sanitarnej),

· grzewcza (w skład której wchodzą m.in.: pompa ciepła typu powietrze-woda, instalacje co),

· wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami, nawiewnikami oraz wywietrznikami dachowymi, instalacja chłodnicza),

· elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i oświetlenia, telewizja dozorowa, sieć strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji włamaniowej, instalacja kontroli dostępu, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja odgromowa, instalacja oddymiania, kanalizacji teletechnicznej, instalacja oświetlenia terenu);

f) robót budowlanych polegających na „translokacji” istniejącego zabytkowego dworca kolei wąskotorowej z funkcją wystawienniczą-gastronomiczną, wyposażonego w instalacje tj.:

· wod.-kan. (w tym w szczególności: instalacją wody zimnej i ciepłej zasilanej z ogrzewacza pojemnościowego elektrycznego, instalacją kanalizacji sanitarnej),

· grzewcza (zasilanie elektryczne, kurtyna powietrza),

· wentylacji mechanicznej (w tym m.in.: wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami 
i nawiewnikami),

· elektryczna (w tym m.in.: instalacja gniazd i oświetlenia, telewizja dozorowa, sieć strukturalna (telefon, internet, sieci komputerowe), instalacja sygnalizacji włamaniowej, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia terenu); 

g) przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociągowej, kolejowej wieży ciśnień wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego wyposażonego w instalację elektryczną;

h) budowy obiektów małej architektury, budowli i innych tj.:

· woliery dla ptaków (ozn. w projekcie W5) z instalacją elektryczną i odgromową,

· altana (ozn. w projekcie W2) z instalacją elektryczną i odgromową,

· wiaty śmietnikowe (ozn. w projekcie W3 i W4),

· wiata na narzędzia (ozn. w projekcie W6),

· tablice informacyjne i pamiątkowe,

· ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp.

i) uzbrojenia technicznego terenu inwestycji i odprowadzenie wód powierzchniowych, w tym:

· budowy przyłącza wodociągowego o dł. ok. 703 mb (włączenie w dz. o nr ewid. 406) wraz 
z przebudową węzła włączeniowego, budową studni wodomierzowej wraz z armaturą, 

· budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 738 mb (włączenie w dz. o nr ewid. 294) wraz z systemową przepompownią ścieków sanitarnych i kanalizacją tłoczną;

· odtworzenia pasa drogowego związanego z budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez Zarządcę drogi (tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie 
i Wójta Gminy Kije);

· budowy kanalizacji deszczowej z przepompownią systemową wyposażoną kompletnie 
z odprowadzeniem powierzchniowym,

· budowy kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami,

· budowy zewn. instalacji: wody, wody pożarowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej ciśnieniowej, linii energetycznych, oświetleniowej, 

· budowy przejść instalacji zewnętrznych pod torami (przewierty);

· budowy zbiornika na wody opadowe o poj. 12 m3 z układem pompowania i poboru wody do celów podlewania,

· budowy zbiornika do celów przeciwpożarowych o pojemności 110 m3 wraz z układem pompowym wyposażonym kompletnie;

j)   zagospodarowania, ukształtowania i urządzenia terenu obejmujące m.in.:

· wykonanie robót ziemnych, 

· ukształtowanie terenu w obrębie inwestycji, 

· dostosowanie istniejącego zjazdu do nowoprojektowanego układu komunikacyjnego, budowę zjazdu z drogi gminnej wraz z przepustem, zjazdów na pola, miejsc postojowych dla sam. osobowych, miejsc postojowych dla autokarów, drogi pożarowej, ciągów i dojść pieszych, placu manewrowego, terenów utwardzonych, rampy z kostki, itp.,

· przebudowę peronu kolejowego, 

· budowę przejazdu przez tory i przejścia przez tory,

· budowę ogrodzenia wokół Ośrodka Edukacji  Przyrodniczej, 

· budowę ogrodzenia wybiegu dla zwierząt przy budynku gospodarczym,

· urządzenie i ukształtowanie zieleni;

k) wyposażenia  (w zakresie określonym w dokumentacji projektowej);

l)   wszystkich innych robót objętych dokumentacją projektową Zadania, załącznikami 
i dokumentami wskazanymi w §7 ust. 1 w tym również robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, tymczasowymi, porządkowymi, zabezpieczającymi, naprawczymi 
i innymi niezbędnymi do zrealizowania Zadania;

2) Inne czynności, objęte umową na roboty budowlane, a w szczególności:

· zapewnienie zaplecza budowy, w tym „pomieszczenia narad”, w którym zmieści się co najmniej 15 osób i w którym będzie można przeprowadzać narady na każde żądanie Zamawiającego;

· przekazanie Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” materiałów 
z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania (tj. wiaty, stoły i ławki, słupy do koszykówki, toaleta drewniana) na warunkach określonych przez w/w zarządcę;

· sprawy związane z rozwiązaniem umowy przyłączeniowej i odcięciem zasilania wykonanego na potrzeby Zarządcy Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej;

· zapewnienie nadzoru geologicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi oraz 
w razie konieczności nadzoru saperskiego;

· w ramach realizacji pionowych gruntowych wymienników ciepła: 

przed wykonaniem odwiertów: wykonanie przez Wykonawcę testu reakcji termalnej na odwiercie pilotażowym oraz przygotowania niezbędnych dokumentów i zgłoszenie do Starostwa Powiatowego Planu Robót Geologicznych;

na etapie wykonywania odwiertów: przeanalizowanie przez Wykonawcę ostatecznej długość 
i ilość odwiertów w oparciu o występujące warunki geologiczne na podstawie testu TRT oraz przed wykonaniem wszystkich odwiertów, w oparciu o przekrój litograficzny gruntu mając na uwadze ciągłą i wysokosprawną pracę pomp ciepła, wykonanie obliczenia symulacyjnego pracy całego pionowego gruntowego wymiennika ciepła w warunkach projektowych, z których wynikać będzie, że temperatura cieczy niskokrzepnącej (nośnika ciepła) na powrocie do wymiennika gruntowego w okresie 50 lat eksploatacji nie osiągnie wartości niższej niż -3°C"; w przypadku niższej niż zakładana 35 W/mb (określona przez test reakcji termicznej TRT) wydajności gruntu Wykonawca winien dostosować ilość sond pionowych do projektowanego zapotrzebowania zgodnie z dokumentacją projektową; Wykonawca winien również wziąć pod uwagę specyfikę wykonywania odwiertów, gdzie dochodzi do sytuacji, że w danym miejscu wiertnica nie dojdzie do zakładanych 100 metrów, w tym wypadku wydajność takiego odwiertu będzie odpowiednio mniejsza niż uzyskana w pierwszym odwiercie, w którym wykonywano TRT; w przypadku wykonania kilku odwiertów o mniejszym zagłębieniu należy odpowiednio ilość odwiertów zwiększyć;
po wykonaniu odwiertów: niezwłoczne przekazanie przez Wykonawcę, organowi administracji geologicznej, wyników wiercenia oraz parametrów technicznych zamontowanej gruntowej pompy ciepła w formie powykonawczej dokumentacji geologicznej;

· zapewnienia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego towarzyszącym robotom ziemnym przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 393A/2018 z dnia 23.10.2018 r.;

· przy robotach związanych z translokacją zabytkowej stacyjki: 

· wykonanie inwentaryzacji elementów demontowanych,

· wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów pod kątem ich ponownego wbudowania,

· wykonanie ekspertyzy mykologicznej dla elementów przewidzianych do ponownego wbudowania (określającej m.in. stopień zawilgocenia, zasolenia, zagrzybienia, przydatność elementu oraz rodzaj zabiegów eliminujących w/w zagrożenia),

· renowację elementów drewnianych,

· zabezpieczenie elementów nadających się do ponownego wbudowania,

· ponowne wbudowanie elementów zabezpieczonych;

· sprawy związane z zapewnieniem łączności internetowej dla projektowanych obiektów tj. przyłączenie do przyłącza światłowodowego (w tym m.in. uzyskanie stosownych uzgodnień, wykonanie włączenia do istniejącego światłowodu na warunkach określonych przez Operatora i Urząd Marszałkowski w Kielcach, itp.);

· przeprowadzenie, w imieniu Zamawiającego, procedury związanej z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, w tym m.in. przygotowanie wszystkich wymaganych  dokumentów i zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej gotowości do przyłączenia (nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia);

· wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów, dla których jest ono wymagane;

· zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego wszystkich urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. 
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468) i uzyskanie wymaganych decyzji w tym zakresie;

· uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji na użytkowanie obiektów zgodnie 
z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę, w tym w szczególności: zgłoszenie budowy do właściwej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej i innych niezbędnych jednostek w przedmiotowym zakresie oraz przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenia na użytkowanie do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami w szczególności tj. dziennik budowy, protokoły badań i sprawozdań, dokumentacja geodezyjna, odbiory przyłączy, wymagane oświadczenia, zaświadczenia, audyty, pomiary, itp. wymagane dokumenty.

3) Działania obejmujące przygotowanie, rozpoczęcie, realizację i zakończenie budowy, 
w tym m.in.:

a) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz stref prowadzenia robót, ustawienia tablic informacyjnych, itp.;

b) dostarczenia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia ścieków, na warunkach i w miejscu wskazanym przez zarządców sieci;

c) zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy oraz istniejącego uzbrojenia ternu, odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych w przypadku ich uszkodzenia, itp.;

d) bezpiecznego składowania, magazynowania i transportu materiałów i urządzeń na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej, ochrony środowiska, itp.), zapisami w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi producenta, itp.;

e) przestrzegania porządku na placu budowy i wokół niej oraz w miejscu gdzie będą prowadzone roboty związane z realizacją Zadania, zachowanie czystości dróg publicznych, uporządkowanie terenu po budowie po zakończeniu inwestycji, postępowanie z odpadami w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 11 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701,730,1403,1579);

f) prowadzenie działań chroniących środowisko tj. czyszczenie dróg po zrealizowanych robotach na mokro, czyszczenie pojazdów opuszczających plac budowy, ograniczanie transportu materiałów sypkich, osłonięcie plandekami przewożonych materiałów, ograniczenie prędkości pojazdów, zraszanie wodą powierzchni pylących, składowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z zasadami bhp i ppoż., inne w w/w zakresie;

g) wykonanie dokumentacji warsztatowej, technologicznej, powykonawczej wraz 
z niezbędnymi instrukcjami, opracowaniami i dokumentami, itp.;

h) uzyskania niezbędnych zgód decyzji, pozwoleń wymaganych do zrealizowania robót budowlanych i uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu;

i)   przeszkolenie wskazanych przez użytkownika osób w zakresie obsługi powstałych 
w trakcie realizacji inwestycji instalacji i urządzeń. 

4) Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego Zadania określa:

· dokumentacja projektowa na którą składają się: projekty budowlane i wykonawcze wraz 
z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robót (pełniący funkcję pomocniczą), kopie pozwoleń na budowę;
· kopie umowy z Wykonawcą o wykonanie Zadania wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy. 
6. Termin realizacji Zadania.

Termin wykonania inwestycji wg umowy z Wykonawcą robót - do dnia 31.05.2021 r. 

Za termin zakończenia realizacji Zadania należy przyjmować dzień zakończenia robót budowlanych stwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Kierownik robót o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Termin realizacji przedmiotu usługi.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 31.07.2021 r. Termin ten obejmuje  zakończenie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie „Zadania” i rozliczenie. 

Ponadto wymaga się od Wykonawcy usługi 5-cio letniego okresu pełnienia nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (udzielonej przez Wykonawcę Zadania) po oddaniu do użytkowania (odbiorze końcowym „Zadania”). 


Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w dniu podpisania umowy. 
Czas trwania może ulec wydłużeniu stosownie do czasu trwania robót budowlanych. Wykonawca usługi zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia okresu gwarancji oraz rozliczenia końcowego Zadania. 

Z tytułu wydłużenia czasu trwania usługi do 6 m-cy, Wykonawcy usługi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Dokumentacja Zamawiającego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy usługi, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 

· umowę o roboty budowlane z Wykonawcą robót,

· specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z zapytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót, ofertę, kosztorys ofertowy, inne w niniejszym zakresie,

· decyzje administracyjne uzyskane dla Inwestycji,

· decyzje o dofinansowanie Zadania wraz z załącznikami,

· inne niezbędne dokumenty, które Zamawiający posiada, a które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. Zakres prac objętych przedmiotem umowy.
1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych budowy, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi, obejmujące w szczególności:

· Nadzór przez inspektorów nadzoru z uprawnieniami w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

· Nadzór przez doświadczonych specjalistów w zakresie: instalacji niskoprądowych, budowy wielkogabarytowych akwariów wolnostojących, rozliczeń budowy;

· Nadzór archeologiczny w zakresie robót ziemnych, zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 109/2018, z dnia 30.11.2018 r., wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

· Nadzór geodezyjny, geologiczny;

· Nadzór nad realizacją zadania pod kątem powierzania wykonania części zamówienia  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom;

· Inny niezbędny w w/w zakresie.

2) Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych na warunkach określonych w uzyskanych dla Zadania decyzjach o dofinansowanie i innych dokumentach z nimi powiązanymi obejmujące w szczególności:

· kontrolowanie oznakowania miejsca realizacji Zadania tablicą informacyjna i pamiątkową;

· oznakowanie dokumentów związanych z realizacją Zadania (tj. raporty, sprawozdania, dokumentacja, zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjno-promocyjne, itp.);

· kontrolowanie oznakowania ruchomych składników majątkowych i elementów wyposażenia, zakupionych w ramach Zadania;

· przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz sprawozdań dotyczących realizacji Zadania, w tym również dokumentacji fotograficznej budowy (na płycie CD w dwóch egzemplarzach);

· uczestniczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Zamawiającego tj. konferencje, wywiady, spotkania, akceptacja publikacji, artykułów promocyjnych, itp.  

· na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w spotkaniach w Instytucjach udzielających dofinansowanie (min. Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach); 

· inne niezbędne w niniejszym zakresie. 

4. Obowiązki i zadania Inspektora nadzoru.
4.1. Obowiązki ogólne.

1) Pełnienie obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego 
w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej w niniejszym opisie) mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Zadania w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie.
2) Pełna dyspozycyjność Inspektora Nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy 
i Zamawiającego oraz uczestniczenie w naradach, na każde żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na tydzień. W razie konieczności, w zależności od stanu zaawansowania robót budowlanych 
i potrzeb, Zamawiający przewiduje zmniejszenie częstotliwości narad. Wówczas, o terminie narady, Inspektor nadzoru zostanie poinformowanych na dwa dni przed planowanym terminem narady. Zamawiający dopuszcza również planowanie kolejnych spotkań na naradzie budowy co zostanie potwierdzone wpisem w protokole z narady.
3) Wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Zadania.

4) Na każdym etapie realizacji Inspektor nadzoru zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie realizowanego Zadania. 

5) Przekazywanie Zamawiającemu informacji i danych o realizacji Zadania, w terminach i formie określonej przez Zamawiającego i na każde jego żądanie.

6) Udzielania informacji mediom w porozumieniu z Zamawiającym.
7) Powołania Koordynatora, który będzie działał w porozumieniu z Zamawiającym i na ich rzecz
w całym okresie realizacji Zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
Koordynator, powołany przez Inspektora Nadzoru, będzie w szczególności zobowiązany: 
a) świadczyć Usługi z należytą starannością, właściwą dla podmiotu profesjonalnego; 

b) analizować zgłoszone przez Wykonawcę roszczenia, z uwzględnieniem postanowień umowy zawartej z Wykonawcą oraz przepisów prawa, jak również zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem 
i pełną dokumentacją; 

c) jeżeli dla oceny działań Wykonawcy robót będzie konieczne dokonanie analizy prawnej, Koordynator będzie zobowiązany do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu takiej opinii prawnej, wykonanej na własny koszt;
d) prowadzić rejestr podmiotów, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia oraz weryfikować udział tych podmiotów przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą; 

e) opiniować wnioski o zatwierdzenie projektów umów, które Wykonawca zamierza zawrzeć 
z wskazanymi przez niego Podwykonawcami; 
f) w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowań, Koordynator jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji prawnej wynikającej z decyzji o dofinansowanie Zadania oraz wszystkich dokumentów z nią związanych i współdziałania z Zamawiającym w niniejszym zakresie.
Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca usługi zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Koordynatora zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiających odnośnie podjęcia określonych działań.

W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie należało poinformowanie Zamawiającego 
o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Wszelkie wnioski 
i rekomendacje formułowane przez Koordynatora dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów umownych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

8) Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych na warunkach określonych w uzyskanych dla Zadania decyzjach o dofinansowanie i innych dokumentach z nimi powiązanymi, obejmuje w szczególności:
· kontrolowanie oznakowania miejsca realizacji Zadania tablicą informacyjna i pamiątkową;

· oznakowanie dokumentów związanych z realizacją Zadania (tj. raporty, sprawozdania, dokumentacja, zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjno-promocyjne, itp.);

· kontrolowanie oznakowania ruchomych składników majątkowych i elementów wyposażenia, zakupionych w ramach Zadania;

· przygotowywanie i przekazywanie informacji oraz sprawozdań dotyczących realizacji Zadania, w tym również dokumentacji fotograficznej budowy (na płycie CD w dwóch egzemplarzach);

· uczestniczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Zamawiającego tj. konferencje, wywiady, spotkania, akceptacja publikacji, artykułów promocyjnych, itp.  

· na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w spotkaniach w Instytucjach udzielających dofinansowanie (min. Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach); 

· inne niezbędne w niniejszym zakresie. 

Uwaga:

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz do dokonywania bez zgody Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej. 

4.2. Zadania Inspektora nadzoru na różnych etapach budowy.

Wykonawca usługi po podpisaniu umowy przeprowadzi szczegółową weryfikację (sprawdzenia) dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt II.2, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności oraz braków, usterek/wad.

W przypadku napotkania w/w problemów Inspektor nadzoru przedłoży Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące napotkanych rozbieżności, braków, usterek/wad. Ponadto   zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu 
i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W sprawozdaniu Inspektor nadzoru ma obowiązek zaproponować sposoby rozwiązania tych problemów.
Wykonawca usługi, w trakcie realizacji nadzoru przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco dokonywał weryfikacji dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia i w przypadku napotkania problemów j.w, ma obowiązek informowania na bieżąco Zamawiającego.
Etap poprzedzający rozpoczęcie budowy

W zakresie Inspektora nadzoru w szczególności będzie:

1) Rozpoczęcie realizacji usługi nadzoru z dniem podpisania umowy z Zamawiającym;

2) Zapoznanie się z dokumentacją  Zamawiającego  (o której mowa w pkt.II.2) oraz terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
3) Zweryfikowanie i zaopiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę Zadania harmonogramu rzeczowo-finansowego (zwanego dalej „Harmonogramem”) wykonania robót realizowanych 
w ramach Zadania, sporządzonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy;

4) Wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji oświadczenia dotyczącego realizacji robót przez Podwykonawców;

5) Przeanalizowanie i zaopiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wymaganych 
i akceptowanych przez Zamawiającego na etapie przygotowania budowy, w szczególności tj. gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenie robót budowalnych CAR, umowy z podwykonawcami (zgłoszonymi przez Wykonawcę robót), Plan BIOZ, i wszelkie inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac do właściwego nadzoru budowlanego.

Etap budowy

W zakresie Inspektora nadzoru w szczególności będzie:

1) Udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;

2) Kontrola wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych inwentaryzacji terenu inwestycji objętego Zadaniem i znajdujących się na nich obiektów, drzew, krzewów, słupów, ogrodzeń itp.;

3) Sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającymi protokołów przejęcia nieruchomości objętych Zadaniem wraz z dokumentacją fotograficzną do każdego protokołu;

4) Nadzór nad przygotowaniem placu budowy, w tym m.in.:
· ogrodzeniem i oznakowaniem terenu budowy oraz stref prowadzenia robót, 
· zabezpieczeniem dróg dojazdowych do placu budowy,
· zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia,
·  dostarczeniem dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia ścieków (na warunkach uzgodnionych z Zarządcami mediów),
· przygotowaniem zaplecza budowy, w tym pomieszczenia na narady budowy (na min. 15 osób), miejsca składowania i magazynowania  materiałów i wyrobów, sprzętu, urządzeń, maszyn itp.,
· przygotowaniem dróg tymczasowych na potrzeby realizacji budowy,

zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej, ochrony środowiska, i innymi obowiązującymi przepisami w niniejszym zakresie;
5) Nadzór nad wykonaniem i montażem tablic informacyjnych, w terminach, formach, wymiarach oraz lokalizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, zgodnych z wytycznymi instytucji dofinansowującej realizację Zadania oraz nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie 
w  okresie realizacji robót;
6) Pełnienie czynności nadzoru nad realizowanym Zadaniem, w zakresie zabezpieczenia interesów Inwestora, w tym szczególności: 
· reprezentowania Zamawiającego (w uzgodnionych zakresach) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Zadaniem,

· pełnienia nadzoru na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona jego skuteczność oraz prawidłowy i terminowy postęp robót,

· wyznaczeniem w terenie obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę oraz wykonywanie na bieżąco kontrolnych pomiarów geodezyjnych,

· sprawowanie stałego nadzoru geologicznego nad wykonywaniem robot ziemnych i fundamentowych,

· sprawowanie nadzoru archeologicznego w zakresie robót ziemnych (zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 109/2018, z dnia 30.11.2018 r., wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego);
· prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Zadaniem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane,

· reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentami, o których w pkt. II.2, przepisami prawnymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

· stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonywaniem robót,

· udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Inwestycji,

· monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji robót harmonogramem rzeczowo-finansowym;

· pilnowania terminowości realizacji Zadania oraz egzekwowania od Wykonawcy realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującym Harmonogramem,

· akceptacji oceny przydatności gruntów stosowanych przez Wykonawcę robót w budowlach ziemnych, 

· sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/ urządzeń wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

· stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

· zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

· akceptacja materiałów przed ich wbudowaniem oraz urządzeń przed ich zamontowaniem,
po przez: weryfikowanie dokumentów (sporządzonych w języku polskim) związanych 
z realizacją Zadania w szczególności tj.: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne 
z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. oraz 
dokonanie odpowiedniego zapisu na przedstawionych przez Wykonawcę w/w dokumentach, bądź wpisem do dziennika budowy;

· nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi (na obszarach ich realizacji), 
z uwzględnieniem ochrony środowiska, a w szczególności ochrony gleby, zieleni, powietrza, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

· kontrola Wykonawcy robót związana z uzyskaniem zezwolenia na czasowe zajęcie terenu (o ile będzie taka wymagana) oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia,

· egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP i PPOŻ związanych z realizacją Zadnia,

· sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

· uczestnictwo w odbiorach robót związanych z zabezpieczeniem i przebudową urządzeń obcych i uzbrojenia terenu oraz w przekazaniu przebudowy sieci i uzgodnienia ich z Zarządca/ Właścicielem,

· uczestniczenia we wszystkich próbach, odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach gotowych obiektów budowlanych 
i przekazanie ich do użytkowania,

· dokonania czynności odbioru częściowego robót powierzonych Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone w Harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą,
· przekazanie informacji o wykrytych wadach i usterkach, a także ustalenie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
· ścisłej współpracy z Projektantem/Nadzorem autorskim w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego,
· rozstrzygania, w porozumieniu z ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant/Nadzór autorski), wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji Inwestycji z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany 
w stosunku do treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zadania wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta/Nadzoru autorskiego,
· dokonywania weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Inwestycji projektów i kosztorysów, a także wydawania opinii dotyczących robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,
· nadzorowania wykonywania i obsługi formalnej robót uzupełniających zamiennych 
i dodatkowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 
w czasie każdorazowego pobytu na budowie,

· potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dzienniku budowy oraz w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
· nadzorowanie pomiarów, badań materiałów i robót na terenie budowy i w miejscach wyprodukowania zgodnie ze STWiORB,

· sprawdzania faktur Wykonawcy z potwierdzeniem, że materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą 
z Wykonawcą robót,

· weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporządzonej przez Wykonawcę wynikającej 
z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbędnych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, według ustalonego z Zamawiającym wzoru, w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację Zadnia;

· uczestniczenia w kontrolach budowy dokonywanych przez uprawnione organy,

· przygotowywanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich wymaganych przez Zamawiającego raportów, sprawozdań, dokumentów, itp. związanych z realizacją Zadania, 

· identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót  i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego 
z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom,

· powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

· rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich,
· wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku, gdy ich dalsza kontynuacja mogła by wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
· udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Zadania;
7) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych (zdjęcia winny być przedkładane w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót);

8) Nadzór nad realizacją zadania pod kątem powierzania wykonania części zamówienia  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, obejmujące w szczególności:
· niedopuszczenie do realizacji robót podwykonawców i dalszych podwykonawców, niezaakceptowanych przez Zamawiającego,
· weryfikowanie i opiniowanie umów/projektów umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zgłaszanie zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów, w przypadku niezgodności z umową na roboty budowlane i obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawy PZP,
· kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawców i dalszych podwykonawców,
· informowanie na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonania robót budowlanych na budowie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,
· inne niezbędne w niniejszym zakresie;
9) Nadzór nad budową organizacją i zarzadzaniem w tym w szczególności:
· przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowe,,
· przestrzegania porządku na placu budowy i wokół niej oraz w miejscu gdzie będą prowadzone roboty związane z realizacją Zadania, zachowanie czystości dróg publicznych, uporządkowanie terenu po budowie po zakończeniu inwestycji, postępowanie z odpadami w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 11 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701,730,1403,1579),
· prowadzenie działań chroniących środowisko tj. czyszczenie dróg po zrealizowanych robotach na mokro, czyszczenie pojazdów opuszczających plac budowy, ograniczanie transportu materiałów sypkich, osłonięcie plandekami przewożonych materiałów, ograniczenie prędkości pojazdów, zraszanie wodą powierzchni pylących, składowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z zasadami bhp i ppoż., 
· kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów i wyrobów,

· kontrolowanie osób przebywających na terenie budowy i realizujących roboty, zatrudnionych prze Wykonawcę,

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 

· inne niezbędne w w/w zakresie;
10) Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, obejmująca w szczególności: 
· prowadzenie dokumentów związanych z kontrolowaniem rozliczeń finansowych budowy i na każde żądanie Zamawiającego ich udostępnianie oraz wykonywanie kopii dokumentów, 
w zakresie dozwolonym przez prawo,

· niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z realizacją zadania: oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
· kontrolowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym 
i terminowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji
 z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

· kontrolowanie kosztów realizacji całego Zadania, a na każde żądanie Zamawiającego przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym 
i rzeczowym, w tym kosztów poniesionych i przewidywanych do poniesienia,
· analizowanie i opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę robót, dokumentów związanych z rozliczeniem budowy (np. harmonogramów, kosztorysów, umów, itp.), w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
· bieżący nadzór nad budżetem Zamawiającego, w szczególności pod katem  konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych,
· opiniowanie zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych,
· kontrolowanie rozliczenia robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności pod katem terminowości, prawidłowości zapłaty z obowiązującymi przepisami oraz zgodności zakresu rzeczowego z warunki umowy na roboty budowalne,
· sprawdzanie i zatwierdzanie faktur, przekazywanych przez wykonawcę robót, w tym m.in.: zgodności z wykonanym i odebranym zakresem rzeczowym Zadania oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zapisami umowy na roboty budowlane,
· przekazywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania i rozliczenia dofinansowania, 
w tym m.in.: sprawozdań (obejmujących informacje: o postępie rzeczowym realizacji Zadania, problemach napotkanych w trakcie realizacji robót, planowanym przebiegu realizacji, postępu finansowego realizacji Zadania), harmonogramu płatności, zgodnego z obowiązującym 
z wzorem instytucji dofinansowującej Projekt (wzór harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy usługi po podpisaniu umowy), protokołów odbioru robót, umów, oświadczeń, innych wymaganych w w/w. zakresie,
· współdziałanie z Zamawiającym oraz osobami przez niego wskazanymi, w sprawach związanych 
z prowadzeniem rozliczenia finansowego Zadania (po przez przygotowywanie wymaganych 
i wskazanych przez Zamawiającego dokumentów lub przekazywanie informacji w niniejszym zakresie),

· gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych Zadania,
· monitorowanie realizacji umowy z Wykonawcą robót pod katem naliczania kar umownych oraz współpraca z Zamawiającym przy ustalaniu podstaw i wysokości ich naliczania oraz wyegzekwowania,

· rozliczenia umowy z Wykonawcą Zadania w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, w tym m.in. wyegzekwowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nadzór nad inwentaryzacją robót oraz rozliczenie umowy, inne niezbędne 
w przedmiotowym zakresie.

11) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą robót dotyczący realizacji Zadania, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i dowodów materialnych, dokumentów dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora nadzoru  co do przedmiotu sporu;
12) Zapewnienie własnym kosztem i staraniem opinii prawnych, w zakresie koniecznym do weryfikacji działań Wykonawcy pod względem prawnym;
13) Opiniowanie skarg i wniosków związanych z realizacją Zadania;
14) Sporządzenie raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru - na każe żądanie Zamawiającego;
15) Organizowanie oraz przewodniczenie naradom dotyczących postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Zadania stron (Wykonawca Robót, Inspektor nadzoru, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającym i Wykonawcy Robót w terminie 
5 dni od dnia narady;
16) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej realizacją Zadania;
17) Weryfikowanie i opiniowanie dokumentów i wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
18) Udział w czynnościach związanych z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w szczególności  udzielenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów, udział 
w obowiązkowej kontroli budowy przeprowadzonej przez nadzór budowlany;
19) W razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności formalnych związanych z realizowaną Inwestycją.
Etap po zakończeniu robót

W zakresie Inspektora nadzoru w szczególności będzie:

1) Nadzór nad zamontowaniem tablic pamiątkowych, w terminie zakończenia realizacji robót, 
w formach, wymiarach oraz lokalizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, zgodnie 
z wytycznymi w tym zakresie Instytucji dofinansowującej Projekt 

2) Przed zgłoszeniem zakończenia robót wyegzekwowanie od Wykonawcy robót kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy (w zakresie i ilości określonym w Umowie z Wykonawcą Zadania), sprawdzenie i zaakceptowanie jej pod kątem poprawności i kompletności, i przekazanie jej Zamawiającemu;

3) Potwierdzenie, w dzienniku budowy oraz na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych, przekazywanych przez Wykonawcę robót Zamawiającemu, osiągnięcia gotowości Inwestycji do odbioru końcowego;

4) Uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;

5) Przekazanie informacji o wykrytych wadach i usterkach, a także ustalenie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

6) Nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

7) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
8) Rozliczenie budowy, obejmujące w szczególności: 

· końcowa weryfikacja wykonanych robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym,
· analizowanie i opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę robót, dokumentów związanych z rozliczeniem budowy (np. harmonogramów, kosztorysów, umów, itp.), w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
· końcowa weryfikacja rozliczenia robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności pod katem terminowości, prawidłowości zapłaty z obowiązującymi przepisami oraz zgodności zakresu rzeczowego z warunki umowy na roboty budowalne,
· sprawdzenie i zatwierdzenie faktury końcowej dla Zadania, pod katem zgodności z wykonanym 
i odebranym zakresem rzeczowym robót oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zapisami umowy na roboty budowlane,

· przekazanie dokumentów niezbędnych do uzyskania i rozliczenia dofinansowania, w tym m.in.: sprawozdań (obejmujących informacje: o postępie rzeczowym realizacji Zadania, problemach napotkanych w trakcie realizacji robót, planowanym przebiegu realizacji, postępu finansowego realizacji Zadania), harmonogramu płatności, zgodnego z obowiązującym 
z wzorem instytucji dofinansowującej Projekt (wzór harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy usługi po podpisaniu umowy), protokołów odbioru robót, umów, oświadczeń, innych wymaganych w w/w. zakresie,
· współdziałanie z Zamawiającym oraz osobami przez niego wskazanymi, w sprawach związanych 
z prowadzeniem rozliczenia finansowego Zadania (po przez przygotowywanie wymaganych 
i wskazanych przez Zamawiającego dokumentów lub przekazywanie informacji w niniejszym zakresie),

· przekazanie materiałów i informacji niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych Zadania,
· końcowa weryfikacja realizacji umowy z Wykonawcą robót pod katem naliczania kar umownych oraz współpraca z Zamawiającym przy ustalaniu podstaw i wysokości ich naliczania oraz wyegzekwowania,
· współdziałanie z Zamawiającym oraz osobami przez niego wskazanymi, w sprawach związanych 
z rozliczeniem końcowym Zadania (po przez przygotowywanie wymaganych i wskazanych przez Zamawiającego dokumentów lub przekazywanie informacji w niniejszym zakresie), w tym 
w szczególności:

· dokumentowania wykonanych prac zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, jego procedurami, formularzami, itp.,

· kwalifikowania i ustalenia rodzaju oraz ilości obiektów inwentarzowych na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z ustalaniem obiektów pomocniczych obsługujących dany budynek (np. chodniki, place, ogrodzenia, itp.) i przypisywania ich do obiektów podstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym praw budowlanego 
i klasyfikacji środków trwałych,

· wskazywania do jakiej grupy rodzajowej środków trwałych należy dany obiekt oraz jaki jest przewidywany okres jego użytkowania,

· ewidencjonowania ponoszonych nakładów, rejestracji kosztów i odpowiedniego przyporządkowania ich do powstających obiektów,

· przygotowywania opisu technicznego do dowodów OT,

· oceny osiągniętych efektów przy realizacji Zadnia;
9) W okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora nadzoru będzie należało:

· dokonywanie co najmniej dwa razy w roku przeglądów gwarancyjnych,

· poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, 

· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

· dokonanie rozliczenia zamówień dodatkowych i uzupełniających,

· sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiających komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

· dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,

· wnioskowanie o zwrot Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.3. Obowiązki Inspektora ds. rozliczeń budowy.

Inspektora ds. rozliczeń budowy odpowiedzialny będzie w szczególności za: 

· prowadzenie dokumentów związanych z kontrolowaniem rozliczeń budowy i na każde żądanie Zamawiającego ich udostępnianie oraz wykonywanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo,

· niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z realizacją zadania: oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
· kontrolowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym 
i terminowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji
 z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

· kontrolowanie kosztów realizacji całego Zadania, a na każde żądanie Zamawiającego przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym 
i rzeczowym, w tym kosztów poniesionych i przewidywanych do poniesienia,
· analizowanie i opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę robót, dokumentów związanych z rozliczeniem budowy (np. harmonogramów, kosztorysów, umów, itp.), w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
· bieżący nadzór nad budżetem Zamawiającego, w szczególności pod katem  konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych,
· opiniowanie zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych,
· kontrolowanie rozliczenia robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności pod katem terminowości, prawidłowości zapłaty z obowiązującymi przepisami oraz zgodności zakresu rzeczowego z warunki umowy na roboty budowalne,
· sprawdzanie i zatwierdzanie faktur (częściowych i końcowej), przekazywanych przez wykonawcę robót, w tym m.in.: zgodności z wykonanym i odebranym zakresem rzeczowym Zadania oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zapisami umowy na roboty budowlane,
· przekazywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania i rozliczenia dofinansowania, 
w tym m.in.: sprawozdań (obejmujących informacje: o postępie rzeczowym realizacji Zadania, problemach napotkanych w trakcie realizacji robót, planowanym przebiegu realizacji, postępu finansowego realizacji Zadania), harmonogramu płatności, zgodnego z obowiązującym 
z wzorem instytucji dofinansowującej Projekt (wzór harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy usługi po podpisaniu umowy), protokołów odbioru robót, umów, oświadczeń, innych wymaganych w w/w. zakresie,
· współdziałanie z Zamawiającym oraz osobami przez niego wskazanymi, w sprawach związanych 
z prowadzeniem rozliczenia finansowego Zadania (po przez przygotowywanie wymaganych 
i wskazanych przez Zamawiającego dokumentów lub przekazywanie informacji w niniejszym zakresie), w tym w szczególności:

· dokumentowania wykonanych prac zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, jego procedurami, formularzami, itp.,

· kwalifikowania i ustalenia rodzaju oraz ilości obiektów inwentarzowych na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z ustalaniem obiektów pomocniczych obsługujących dany budynek (np. chodniki, place, ogrodzenia, itp.) i przypisywania ich do obiektów podstawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym praw budowlanego 
i klasyfikacji środków trwałych,

· wskazywania do jakiej grupy rodzajowej środków trwałych należy dany obiekt oraz jaki jest przewidywany okres jego użytkowania,

· ewidencjonowania ponoszonych nakładów, rejestracji kosztów i odpowiedniego przyporządkowania ich do powstających obiektów,

· przygotowywania opisu technicznego do dowodów OT,

· oceny osiągniętych efektów przy realizacji Zadnia;

· monitorowanie realizacji umowy z Wykonawcą robót pod katem naliczania kar umownych oraz współpraca z Zamawiającym przy ustalaniu podstaw i wysokości ich naliczania oraz egzekwowania,

· gromadzenie, przygotowanie i przekazanie materiałów niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych Zadania,
· końcowa weryfikacja wykonanych robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym,
· końcowa weryfikacja rozliczenia robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności pod katem terminowości, prawidłowości zapłaty z obowiązującymi przepisami oraz zgodności zakresu rzeczowego z warunki umowy na roboty budowalne,
· rozliczenia umowy z Wykonawcą Zadania w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, w tym m.in. wyegzekwowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nadzór nad inwentaryzacją robót oraz rozliczenie umowy, inne niezbędne w przedmiotowym zakresie.

5. Personel

Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie oraz pozostałym osobom wskazanym przez Wykonawcę usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i w dalszej części będzie nazywany Zespołem nadzoru.

Wskazane osoby muszą spełniać określone w niniejszym punkcie minimalne wymagania. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Ekspertów będzie Koordynator, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień Inspektorom Nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót.

Personel niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, 
a w szczególności będzie:

· dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty płatności;

· unikał błędów rachunkowych;

· dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

· potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Zadania wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowne i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz PZP;

· nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy Zadania (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają).

Koordynator przed rozpoczęciem robót opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, schemat organizacyjny dla Zespołu nadzoru wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków 
i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład oraz przedstawi dane teleadresowe tych osób (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej).

Koordynator oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiających lub Wykonawcy Zadania.

Koordynator jest odpowiedzialny za obecność inspektorów nadzoru w czasie realizacji i za kontrolę tej obecności.

5.1. Inspektorzy nadzoru z uprawnieniami – Kluczowi eksperci
1) Koordynator - 1 osoba 

a) Kwalifikacje: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.a SIWZ – cz. opisowa
b) Doświadczenie zawodowe: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.a SIWZ – cz. opisowa
Uwaga: Koordynator może pełnić jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru.
2) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba
a) Kwalifikacje: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.b SIWZ – cz. opisowa
b) Doświadczenie zawodowe: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.b SIWZ – cz. opisowa 
3) Inspektor nadzoru robót drogowych – 1 osoba 

· Kwalifikacje: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.c SIWZ – cz. opisowa
· Doświadczenie zawodowe: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.c SIWZ – cz. opisowa
4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych – 1 osoba 

· Kwalifikacje: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.d SIWZ – cz. opisowa
· Doświadczenie zawodowe: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.d SIWZ – cz. opisowa
5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba 

· Kwalifikacje: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.e SIWZ – cz. opisowa
· Doświadczenie zawodowe: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.e SIWZ – cz. opisowa
6) Inspektor ds. rozliczeń – 1 osoba 

· Kwalifikacje: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.e SIWZ – cz. opisowa
· Doświadczenie zawodowe: zgodnie z zapisami Rozdział IX ust.1 pkt.3 ppkt 3.2 lit.e SIWZ – cz. opisowa
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (wszystkich branż) 
z inspektorem ds. rozliczeń, nawet jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ.  

Zamawiający dopuszcza zmiany lub zastępstwo na stanowiskach określonych w punkcie 5.1, na osoby spełniające wymagania podane w SWIZ, przy czym zmiana taka musi posiadać akceptację Zamawiającego i mieć uzasadnienie merytoryczne. 

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) art.12 ust. 1 ppkt. 2,4, ust. 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r, natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

5.2. Personel pomocniczy

Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie personelu pomocniczego.

Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. Do podstawowego personelu pomocniczego należą:

1) Inspektor nadzoru w zakresie architektury  – 1 osoba z uprawnieniami w specjalności architektonicznej, w zakresie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 109/18 z dnia 30.11.2018 r.
2) Archeolog – 1 osoba posiadająca uprawnienia oraz pozwolenia zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa - w szczególności: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich 
i architektonicznych, a także działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579); lub równoważne wydane poza granicami RP

3) Specjalista ds. nadzoru nad robotami w zakresie instalacji niskoprądowych – min. 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenia w instalowaniu/konserwacji instalacji niskoprądowych i posiad stosowne uprawnienia w w/w zakresie np. uprawnienia do technicznych systemów zabezpieczeń TECHOM, licencję pracownika ochrony II stopnia, inne, które potwierdzają kwalifikacje w/w zakresie. 

Osoba winna udokumentować doświadczenie umożliwiające pełnienie powierzonych funkcji oraz przedstawić dokumenty potwierdzające jego uprawnienia w określonym zakresie.   

4) Specjalista ds. nadzoru nad robotami w zakresie budowy wielkogabarytowych akwariów wolnostojących – 1 osoba posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenie 
w projektowaniu/realizacji akwariów, w tym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 1 dokumentację/realizację dla 1 akwarium wolnostojącego o poj. min. 10 m3
5) Geodeta – 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi geodezyjnej w zakresie wynikającym  z przedmiotu zamówienia; lub równoważne wydane poza granicami RP

6) Geolog – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie min. 3 lata od uzyskania uprawnień.
UWAGA: W przypadku, gdy wskazana osoba nie będzie mogła z przyczyn obiektywnych pełnić obowiązków, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wskazać inną osobę o kwalifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa, uprawnioną do realizacji Umowy.

6. Biuro Inspektora nadzoru
Wykonawca usługi niniejszego zamówienia zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt:

1) zaplecze biurowego, w którym znajdować się będzie m.in.:
· pomieszczenie do narad na ok. 10 osób (pow. ok. 20 m2),

· meble biurowe tj. min.: 1  biurko, 1 fotel biurowy, 2 szt. szaf z zamkami, 1szt. stół na 
ok.10 osób, 10 szt. krzeseł), 

· mobilny dostęp do Internetu, z zasięgiem w biurze;

2) środki transportu dla personelu do wykonywania czynności związanych z nadzorem,

3) obsługi administracyjnej.

Biuro należy zlokalizować nie dalej niż 5 km od budowy. Zamawiający dopuszcza lokalizację biura budowy w odległości nie większej niż. 5 km od siedziby Zamawiającego, która zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244.
Wykonawca usługi jest zobowiązany do utrzymania biura przez okres realizacji robot oraz przez 1 miesiąc w okresie gwarancji. 

Obowiązkiem Wykonawcy usługi niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni ich sprawne funkcjonowanie.

Na okres trwania budowy Inspektor nadzoru zapewni:

Biuro powinno funkcjonować w godzinach pracy Zamawiającego (czynne od godziny 7:30 do 15:30) każdego dnia roboczego podczas trwania robót budowlanych. 
Gotowość przygotowania biura należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 1 miesiąca po przekazaniu placu budowy. 

W kosztach utrzymania biura Inspektor nadzoru, winien uwzględnić:

- zapewnienie (np. wynajęcie) i wyposażenie biura w w/w okresie,

- opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

- koszty ochrony i utrzymania czystości,

- koszty materiałów biurowych,

- koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

- koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich w ramach Projektu

7. Kontrola realizacji Zadania
Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót 
z wymaganiami określonymi w niniejszej instrukcji, umowie na roboty budowlane z Wykonawcą Zadania oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Personel Inspektora nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót.

8. Sprawozdania (protokoły, raporty, itp.) 
Przedstawiciel Wykonawcy usługi – Koordynator przez cały okres realizacji niniejszego Zadania będzie na każde żądanie Zamawiającego sporządzał sprawozdania (protokoły, raporty, itp.) 
o których mowa w pkt. 4.2 oraz inne które będą mu niezbędne mu do realizacji Zadania (np. przedłożenia do Instytucji dofinansowującej, prasy, itp.). 
Koordynator ma obowiązek przekazania sprawozdań (raportów, protokołów, itp.) Zamawiającemu niezwłocznie po ich przygotowaniu, ale nie później niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o konieczności ich przedłożenia. W uzasadnionych przypadkach, gdy w/w okres będzie za krótki na przygotowanie niniejszych materiałów, Wykonawca usługi, poprosi 
o wydłużenie terminu wraz z uzasadnieniem i terminem w którym będzie mógł go przedłożyć Zamawiającemu. Zamawiający będzie decydował o wydłużeniu w/w terminu, z możliwości odmowy. 
Raport techniczny:

Koordynator przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiających) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią zmiany w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,
· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,
· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
·  kalkulację zmiany,
· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
· zestawienie wyników badań kontrolnych w zakresie jakości materiałów, wykonywanych robót oraz pomiarów wykonanych robót oraz wnioski i informacje o toku postępowania w przypadku wystąpienia wyników niezgodnych z SST.
Raport dotyczący sporu:

Koordynator przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”: 

· w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji któregoś z elementu Zadania, 

·  a także wraz z Odbiorem Końcowym Robót dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. 

Jeśli nie będzie wynikało z korespondencji Inspektora nadzoru istoty, to będzie on zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

Raport końcowy:

Koordynator przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” – jeden miesiąc po zakończeniu robót budowlanych zawierający:
Krótki opis projektu, Dokumentację Projektową, Zmiany projektowe w trakcie realizacji, Postęp robót, Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót,  Działania w zakresie bezpieczeństwa i w zakresie ochrony środowiska, Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi, Przyczyny wystąpienia wad,  Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany, Czas trwania umowy o roboty budowlane, Roszczenia, Sprawy finansowe, Przyczyny zmiany, Analizę płatności, Końcowe rozliczenie wykonanych robót, Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania.
Dokumentacja fotograficzna
Koordynator będzie przekazywał dokumentację fotograficzną pokazującą postęp robót budowlanych (zdjęcia winny być przedkładane w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót) – wraz z protokołem odbioru usługi (częściowym/końcowym) lub na każde żądanie Zamawiającego.

9. Opis sposobu obliczenia oferty

1) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia np. ryzyka związanego z okresem trwania przerwy zimowej, przekazania praw autorskich do wykonanych materiałów np. zdjęć. 
2) Cena oferty  winna uwzględnić w szczególności:

· Koszt utrzymania biura Inspektora Nadzoru,
· Koszty Usługi nadzoru dla każdej ze wskazanych w ofercie i specyfikacji osób obejmujące w szczególności:
             - wynagrodzenia wraz z narzutami,

             - urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru

             - zakwaterowania i delegacji,

             - wyposażenia bhp,

             - transportu i łączności, 

             - wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, 
             - wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

             Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

· Koszty obsługi geodezyjnej -  należy w szczególności uwzględnić koszt:

            - wykonania pomiarów kontrolnych na bieżąco wykonywanych robót

            - ewentualnego wypożyczenia sprzętów pomiarowych,

            - dojazdu na budowę obsługi geodezyjnej,

            - sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania pomiarów,

            - operatów geodezyjnych,

            - pracy obsługi geodezyjnej,

            - ewentualnych pomieszczeń dla obsługi geodezyjnej,

            - kontroli inwentaryzacji powykonawczej.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji robót budowlanych.
· Koszty obsługi archeologicznej -  należy w szczególności uwzględnić koszt:

            - prowadzenia kontroli obsługi archeologicznej wykonawcy robót budowlanych 

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

            - urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

            - zakwaterowania i delegacji,

            - wyposażenia bhp,

            - transportu i łączności, 

            - wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji robót budowlanych

· Koszty obsługi geologicznej.
· Inne koszty niezbędne w zakresie realizowanej usługi.

10.Płatności.

Wynagrodzenie umowne będzie wpłacane według zasad i trybu określonego w umowie.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru do chwili odbioru końcowego nie może przekroczyć 90% wartości umowy nadzoru.  

Płatność końcowa nastąpi po bezusterkowym zatwierdzeniu protokołu odbioru robót budowlanych, uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie. 
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